

110 年度  
花蓮縣政府復康巴士暨長照交通接送預約系統  
功能建置需求說明書



中 華 民 國 1 1 0 年 4 月

## 壹、 專案說明

### 一、 專案名稱

本專案名稱為「110 年度花蓮縣復康巴士暨長照交通接送預約系統功能建置採購案」(以下簡稱本案)。

### 二、 專案緣起

為提供身心障礙者及長照服務使用者無障礙之交通工具，致使其不在就醫或參與社會活動受到限制，本府社會處希望透過復康巴士及長照交通接送車接送身心障礙者及長照服務使用者就醫及參與社會參與，除可提供其便利之交通工具滿足其就醫需求，同時減輕照顧者負擔，促進其參與社會活動，豐富其生活。

### 三、 專案目標

為提升身心障礙者及長照服務使用者預約交通車便利性、服務提供單位之運作效率與服務品質，並達到主管機關監督與管理之效能等目的，花蓮縣政府(以下簡稱本機關)規劃建置本縣復康巴士暨長照交通接送預約系統暨租賃車輛動態查詢系統(含車載設備)，以有效提升整體作業效能，並提供身心障礙者及長照服務使用者更多元、個別化及適切服務。

### 四、 專案範圍

(一) 復康巴士暨長照交通接送預約及動態查詢系統開發建置：

1. 民眾使用者前台。
2. 復康巴士及長照交通接送司機使用前台。
3. 本機關管理後台。
4. 調度中心管理後台。

(二) 維護保固服務。

(三) 推廣使用及教育訓練。

(四) 資訊安全檢測及修復。

(五) 技術及系統資訊轉移。

### 五、 專案時程

本案執行期程自決標次日起至 110 年 12 月 31 日止。

## 貳、需求說明

本案應用系統開發範圍(含子系統功能)，實際內容仍以訪談後之細部需求為主，廠商必須與本機關充分溝通，經本機關確認後，據以設計開發。前述需求確認，廠商至少應進行 2 次各項功能操作畫面、報表及流程之雛型(Prototyping)展示及說明。

### 一、系統基礎架構需求

本案需完成系統需求訪談、系統分析設計、系統建置、安裝、測試及教育訓練等，並發文通知本機關進行整體測試與驗收作業。

- (一) 本案預約系統需以 Web-Based 為基礎架構，依需求規範設計本案系統功能，並提供跨平台資訊整合運用。
- (二) 本案預約系統應用系統程式架構至少可支援 MSSQL、MySQL、PostgreSQL 等資料庫連結，資料庫設計需採用標準 SQL 語法撰寫。
- (三) 本案本機關可提供伺服器主機供架設所需系統(本機關現有作業系統與資料庫軟體建置環境如下)，如規格不符本案所需，應由廠商另行提供，所需相關費用併於本案執行，不得另行計價。  
作業系統:Microsoft Windows Server 2016  
資料庫:Microsoft SQL Server 2016  
記憶體:8G  
硬碟:200G
- (四) 軟體應用程式需具備模組化，俾因應未來科技趨勢及環境快速變化需求，系統易於維護。
- (五) 本案對外服務民眾網站需符合 W3C 標準。
- (六) 為考量系統主體執行資料的整合，廠商應協助歷史資料轉入，以銜接與同步本案系統上線。
- (七) 本案預約系統須在各大主要瀏覽器(含 Microsoft Edge、

Google Chrome、Safari 及其他等)上皆可使用。

(八) 為確保資料在使用者的電腦和網站之間傳輸時，保有完整性和機密性，本系統建置規劃民眾個人資料之使用、儲存及傳輸等資訊安全保護機制。因此須請使用單位申請 SSL 加密憑證，全網站使用 HTTPS 傳輸協定，須取得無障礙 AA 標章，內部連結採相對路徑等規範。

(九) 新增網頁瀏覽人次分析工具，提供網站流量統計及瀏覽人次分析。

## 二、系統功能需求

本案須完成之項目，初步整理如下(廠商須配合實際訪談需求再行調整)：

(一) 復康巴士暨長照交通接送預約管理系統：

1. 建置時程：自決標次日起至 110 年 12 月 10 日前完成。

2. 功能需求：

(1) 民眾使用者前台：

A. 需採用 RWD(響應式)與規範 2.0 無障礙網站(AA 等級)網站開發模式，並支援各種螢幕大小及各種主流平台作業系統網站於各種裝置及不同的瀏覽器中均可呈現舒適之視覺介面。**驗收當日須通過無障礙網站機器檢測，且提供機器檢測報告，並於驗收當日後半年內申請人工審核，取得無障礙 AA 標章。**

B. 公告資訊功能：提供民眾可透過公告資訊檢視機關的公告資訊、服務須知及使用資訊等。

C. 帳號線上申請功能：讓身心障礙者及長照服務使用者本身或其親友進行線上申請，填寫身心障礙者/長照服務使用者基本資料、與身心障礙者/長照服務使用者關係、電子郵件、連絡

電話等。

- D. 民眾預約登錄功能：身心障礙者/長照服務使用者資料經本機關委辦單位審核完成後，即可登錄系統進行車輛預約功能使用，身心障礙者/長照服務使用者資料應包含姓名、性別、出生年月日、證明到期日、障礙等級/失能等級、類別、輔具等資訊。
- E. 復康巴士與長照交通接送車輛預約功能：可依使用者身份別(復康或長照)進行復康與長照巴士使用之預約登記或取消作業。
- F. 復康巴士與長照交通接送車輛查詢功能：當使用者成功預約車輛後，經排班完成，需可提供使用者查詢預約明細及排班車號等資訊。
  - a. 提供民眾可使用訂車平臺進行網路訂車作業，且須提供驗證機制防堵機器人。
  - b. 提供客服使用訂車平臺代民眾訂車。
- G. 車輛動態查詢功能：當成功預約車輛後，可自派車通知上檢視派車(包括基本資料與預約明細表)等資訊。
  - a. 民眾查詢時可顯示出基本資料(包括編號、姓名、等級、本月訂車趟次、實際搭乘趟次、取消趟次、證明到期日、訂車時間、來電者、預約搭乘日期、起訖地點、時間、輪椅、服務項目、陪同人數、稱謂、電話、乘客記事等)。
  - b. 顯示以月為單位之預約明細表(包括狀態、訂車日期、編號、姓名、性別、預約搭乘日期、輪椅、去程/回程時間、去程/回程地

點、去程/回程目的地、備註、訂車帳號、訂車趟次、實際搭乘趟次等)、司機編號(姓名)、車號、車型等資訊；並可透過系統進行車輛狀態查詢，了解申請車輛的動態資訊，如當日搭乘車輛位置、預定到達時間。

H. 使用者回饋功能：提供搭乘者進行車輛使用後的意見回饋，以利本機關及調度中心收集使用者回饋的意見，作為系統後續功能擴充及改進之依據。

(2) 復康巴士/長照交通接送司機派遣 APP(Android 系統)：

- A. 應提供司機使用員工編號及編號登入，密碼由管理後台統一進行管理，登入後可使用當日車趟回報、預排車趟查詢、加油里程回報、通知訊息及日報表功能。
- B. 提供司機進行出車前檢查車輛是否有異常，檢查項目有引擎機油、方向機動油、水箱雨刷水、安全酒測及安全帶等，並提供訊息視窗回報異常原因以及出車里程輸入。
- C. 提供司機於登出時填寫收車里程，並將里程資料於儲存後回傳管理後台，如管理後台有編輯修正里程會對應修正於 APP 顯示。
- D. 當日車趟回報功能提供司機查看當日排班表，並提供回報功能讓司機填寫陪同人數、應收金額、補助金額、自動計算之總金額及搭乘里程。如平台已有輸入里程金額資料，APP 會自動顯示並提供司機修改編輯功能後回傳更新。

- E. 派車行事曆：透過行事曆功能，讓司機了解派車任務內容，包含現在、過去(一年內)及未來(一個月內)的派車資訊，司機可透過行事曆的子功能連結進行其他輔助功能的使用，如無法到勤通知、路徑紀錄、即時訊息。
- F. 路徑紀錄功能：當司機行駛到無法接受手機訊號的地方，將造成無法將車輛定位資訊傳送至調度中心，此時可透過此功能，紀錄車輛的行徑軌跡，當車輛回到有手機訊號的地方時，系統會主動傳送回調度中心，以利車輛管控之用。
- G. 即時訊息功能：提供司機與調度中心人員進行文字或語音訊息的傳送，以利確認調度及行車狀況。
- H. 司機可輸入指定日期之加油品名(超級柴油、92 無鉛、95 無鉛及 98 無鉛)、加油里程、加油公升數及加油金額，資料並會於送出後回傳至管理後台。
- I. 行車狀態監控功能(APK、IPA 裝置模組軟體功能，須建構行車資料中心進行前後端分析)提供司機於任務期間的行車狀態回傳至調度中心，行車狀態應包含：
  - a. 任務完成百分比計算(用車行為)。
  - b. 任務車輛行駛速度/平均速度統計(用車行為)。
  - c. 車輛急煞車/急加速偵測(駕駛行為)。
  - d. 車輛急轉彎偵測(駕駛行為)。
  - e. 車輛怠速偵測(駕駛行為)。

f. 車輛行駛超速警(駕駛行為)。

(3) 營運商車輛調度管理系統：

- A. 營運商客服人員可協助民眾，依使用者身份別(復康或長照)，進行復康與長照巴士使用之預約登記或取消作業。
- B. 營運商調度中心人員，可查看車輛預約申請案件的相關資料並進行車輛調度及排班作業。
- C. 車輛調派資料管理作業：營運商調度中心人員可查詢車輛調派情形，其中包含了車輛調派作業、車輛調派調整作業、車輛維護管理等功能。
- D. 營運商調度中心人員，可透過司機及車輛資料管理功能，維護司機與車輛資訊。
- E. 營運商調度中心人員，可於電子地圖上監控車輛目前所在地點、行徑軌跡及最新行車狀態資訊。
- F. 營運商調度中心人員可於後台管理系統，編輯並發送訊息至司機派遣 APP，以利確認調度及行車狀況。
- G. 提供簡易輔助排班程式，能依照歷史預約訂車資料產生班表，並提供班表編修功能並列印派車單。

(4) 本機關管理後台系統：

- A. 調度中心及帳號管理功能：本機關業務人員可透過此功能進行調度中心代碼設定及調度中心管理者帳號的設定，調度中心系統管理人員，可於取得帳號資料後，以預設密碼進入調度中心後台，經過密碼變更後，開啟調度中心帳號



權限設定功能，進行人員帳號及權限功能的設定。

- B. 使用者帳號權限管理功能：本機關系統管理人員可透過此功能，進行使用者帳號及權限設定，其功能包含帳號設定、帳號權限設定、使用者鎖定、密碼初始化等管理功能。
- C. 使用者密碼修改功能：本機關業務人員可透過此功能，進行密碼修改。
- D. 公告訊息維護功能：本機關業務人員可透過此功能進行各類公告訊息的發布及資料維護管理。
- E. 問與答資訊維護功能：本機關業務人員可透過此功能，將使用者經常性的問題，經過分類化的整理後發布至民眾使用者前台供查詢。
- F. 服務使用者審核功能：本機關業務人員可透過此功能，檢視所有身心障礙/長照服務使用者申請者資訊，並依照申請項目進行是否可以使用復康巴士/長照交通接送服務之審核及條件設定。
- G. 車輛預約申請資料查詢功能：本機關業務人員可透過此功能，進行各調度中心車輛預約申請資料查詢，以利有效檢視申請成功與失敗的案例，稽核調度中心調派的正常性。
- H. 車輛調派資料查詢功能：本機關業務人員可透過此功能，進行各調度中心車輛調派情況資料查詢，如車輛維修狀況、車輛里程紀錄、車輛行駛軌跡紀錄、車輛怠速統計等查詢子功能。
- I. 統計(包含車輛管理數據)分析功能：本機關業

務人員可透過此功能，進行常態統計報表查詢，並可透過整合性介面，進行自訂條件的統計資料查詢，以滿足業務人員與長官統計數據的需求。統計分析系統基本資料欄位(包含編號、姓名、性別、身分證號、行政區、身份別、等級、程度、身障類別、服務項目、生日、年齡、電話、地址、首次搭乘等)重新規劃維護及統計分析。(各區人數、人次、趟次、年齡、障別、接送地點、接送公里數之交叉分析；取消預約統計；後補未訂到車統計；夜間假日服務量統計；共乘趟次統計；平均接送趟次統計、自訂欄位數據分析等)。

J. 包含調度中心管理後台等功能。

(5) 車輛管理載具設備(4G)：為提供復康及長照車輛動態查詢功能，所須載具設備數量與功能：

A. 載具設備數量：履約車輛數 100 輛。

B. 履約地點：花蓮縣全區。

C. 載具設備測試期間之軟硬體，故障維修由廠商負責安裝及測試，並將標的物之作業環境恢復至故障前之最佳作業環境且規格等級不可低於原故障標的物。

D. 載具設備功能：

a. 定位迅速精準度高。

b. 提供省電模式設定。

c. 至少每 30 秒傳送一次定位訊息的頻率回傳資料，並採用 TWD-97/WGS-84 國際標準座標定位系統。

d. 載具設備可同時傳送定位訊息與 GPS 車行

速度，並留存於後端系統主機備查，未來可作為輔助佐證資料。

- e. 載具設備若於收訊不良區域，無法即時回傳之定位資料時，可暫時儲存待通訊良好時再行補傳，以確保資料不漏失。
- f. 車輛行駛軌跡與狀態查詢：
  - I. 地點監控：顯示車輛目前所在地點。
  - II. 多車監控：每一頁面最多可顯示 12 台車輛位置。
  - III. 歷史軌跡：顯示車輛所行經之路線。
  - IV. 自建地標：顯示車輛所到達之目的地名稱。
  - V. 里程統計。
  - VI. 怠速查詢。
  - VII. 圖資完整呈現，熄火不離線。
  - VIII. 可用 PC、筆電、手機或平板等設備追蹤。
- g. 為提供花蓮縣復康巴士暨長照交通接送預約系統動態管理使用，需提供動態資料交換規範，以利整合應用。
- h. 為取得車輛管理載具設備回傳相關數據，以監控所有在勤車輛的行徑軌跡及最新行車狀態資訊，需提供 open api 或 web service 等相關規格及功能，倘車輛管理載具設備因更版(換)，亦須配合調整。
- i. 廠商應配合機關行動應用軟體開發管理作業要點相關規定設計行動應用軟體(APP)，並於驗收時送審至通過為止。
- j. 車輛管理載具設備資訊及資料傳輸通信服

務，自決標日起之次月 1 日起算(或機關指定日)，至 110 年 12 月 31 日止，核銷經費採按月核實支付，若未滿整月則依比例計算之。

- (二) 本案系統擴增需求，介接衛生福利部社會及家庭署全國身心障礙福利資訊整合平臺、衛生福利部照顧管理資訊平臺等，若中央系統介接 API 開發中，俟完成後廠商須協助本機關完成介接事宜。

### 三、 資訊安全需求

- (一) 本專案系統經鑑別屬「**中級**」安全等級，得標廠商應配合行政院「資訊系統分級與資安防護基準作業規定」作業，依與本機關需求訪談結果，規劃採行適當安全控制措施。(「資訊系統分級與資安防護基準作業規定」之安全防護設定基準請參考附件，系統等級將依最新核定版本為準)。
- (二) 得標廠商對業務上所接觸之資料，應視同機密文件採必要之保密措施，並應依本機關規定填具資訊安全保密切結書(詳如契約書之「本契約之附件」)，且得標廠商應與其在本案之工作人員訂定工作契約，告知並要求其工作人員嚴守工作契約內容、本專案契約內容及業務機密。任何因得標廠商或其工作人員洩密所致之民、刑事及其他相關法律責任，概由得標廠商負責，本機關並將提報行政院公共工程委員會列為不良廠商。
- (三) 本案所建置之系統相關功能須與機關現有環境與網路架構相配合，並運作正常。
- (四) 為維護需求者個資安全及系統資訊安全，所有系統資料交換均需以 TLS 憑證加密後進行之，且所有網頁界面均需以 https 傳輸協定執行。
- (五) 為符合資安需求，廠商須提供整體系統中高風險弱點掃描報告、程式原始碼無中高風險弱點之安全檢測報告。

- (六) 為符合個資防護需求，廠商須提依照個人資料保護法規定建置系統，包括(但不限於)：須提供介面說明蒐集、使用民眾個資之用途及保護方法；提供民眾願意或不願意提供個資使用之介面；民眾個資與資料庫或檔案內需以加密方式儲存；所有系統介面有展示、輸入民眾個資部分，均須以適當隱碼處理，避免個資洩漏。
- (七) 相關具備個資的資料庫資料表或是資料夾，均以 OS、DB 加密機制進行，避免明碼資料儲存。
- (八) 廠商須提供設定網頁維護權限控管，並整合系統安全設定服務，依不同角色設定不同的維護權限，以避免網頁被駭客入侵竄改。針對資料庫應用程式，加強輸入欄位有效值的檢核，並使用有限權限的帳號存取資料庫。須設定資料庫存取控制清單，刪除不必要的帳號以及設定適當的存取權限，識別使用者身份，以防止非合法授權人進入等。
- (九) 規劃提供相關服務方案時，必須以對使用者現有使用習慣變動最小為原則，並考量使用者對新系統操作的便利性與親和力。
- (十) 系統建置時若需移動相關網路設備及重新佈線，得標廠商必須估算且於本案包含此部分相關之費用。
- (十一) 得標廠商應配合機關作業，進行本案相關安裝與設定，且不得申請額外費用。建置時程應配合機關辦公時間，不得影響辦公作業，如有特殊需求（例如中斷電源或網路之需求），應於一週前核報機關，以利進行相關協調及公告作業。
- (十二) 得標廠商須提出本案相關停跳電進行備案規劃，並於服務建議書中詳細說明。

- (十三) 得標廠商須提出本案相關軟體系統、資料庫系統之完整備份、復原機制；整體系統災害備援機制之規劃及建置，並於服務建議書中詳細說明。
- (十四) 廠商須提供本案系統壓力測試報告，其壓力測試腳本須模擬 100 位民眾同一時間連入系統進行預約作業，測試結果中網頁頁面回應時間須短於 5 秒鐘方為壓力測試通過標準。
- (十五) 系統若有相關系統漏洞修補，需在 2 週內完成系統漏洞修補，若有緊急重大資訊安全公告(以行政院國家資通安全會報技術服務中心資訊安全事件通報)，廠商須立即進行安全漏洞程式修補
- (十六) 系統若發生國家資通安全會報技術服務中心資訊安全事件通報時，廠商接獲本機關通知日起，應於 4 小時內進行系統狀況排除，並於 2 日內完成修復，每逾 1 日，計罰 3,000 元整，採累計計罰。如因處理情況複雜，無法於上述時限內完成時，應經本機關同意則得另行約定完成時間。
- (十七) 資訊安全事件處理完成後，需於 3 日內交付資安事件報告書，包含事件發生說明(人、時、地及物)、問題描述、處理過程細項說明、矯正預防措施及事件承諾事項等，本報告書內容需經本機關同意。
- (十八) 除上述需求外，廠商應遵守本機關資通安全政策並配合本機關辦理相關資安事宜(資通安全政策於花蓮縣政府觀光處/表格下載/資訊科/資通安全專區下載)。

#### 四、系統測試需求

- (一) 廠商需進行各項功能之單元測試、系統整合測試及壓力測試。
- (二) 系統測試計畫書之內容至少應包括測試程序、測試個案、測試負責人與測試時程等。
- (三) 廠商依據系統測試計畫書執行測試，應記錄測試過程與結果。

測試結果不正確部分，需作成記錄並進行追蹤與管制。

(四) 廠商需依測試結果對軟體作必要之修正，並執行重測以確保問題已解決。

(五) 系統測試期間，本機關得視需要進行抽驗，廠商應予協助，以落實測試工作之執行。

## 五、 保固維護需求

### (一) 保固需求：

1. 保固期間為系統需求功能建置驗收合格次日起算 1 年。
2. 針對使用者提出之系統操作問題，應製作系統 FAQ，提供機關諮詢服務系統使用。
3. 問題處理若是屬於技術層面，須於處理完畢後將解決方式記載於系統文件中，並且登錄到系統管理。
4. 問題處理若會影響到使用者之操作程序，須於首頁以突顯方式(如跑馬燈)公告。
5. 廠商須指派專人負責應用系統之功能無法正常運作問題之排除、修正及除錯，並提供問題諮詢等事項。

### (二) 保固服務工作項目：

1. 保固服務期程：本專案得標廠商自驗收後須提供一年保固服務（自驗收合格次日起算）。
2. 保固時間內任何程式與功能(含復康巴士/長照交通接送司機派遣 APP)修改服務：
  - (1) 如為原系統規劃或原始程式設計不良所產生之問題，得標廠商須無限數量接受，不另付費，但另涉及新增程式之修訂，依需要另案辦理。
  - (2) 得標廠商在系統開發建置完成後，須成立專案技術支援組提供本機關系統保固維護與技術支援等工作。
  - (3) 保固期間內廠商每半年須提供網站弱點掃描測試報

告、網站連線相關紀錄文件（含系統日誌檔、使用者連線紀錄、異常連線檢視及紀錄）。

- (4) 廠商於保固期間遠端連線至系統進程式修改、維護等動作，需記錄作業內容、連線時間及人員名單，並需於每半年隨工作報告繳交一份連線記錄報告至本機關。
- (5) 本案保固期滿，本案廠商如未承接後續維護服務，應於保固期滿前將相關製作、規劃技術、所有文件及最新完整程式原始碼移轉予本機關及新承接廠商，並於交接後提供新維護廠商免費諮詢服務，以完成技術移轉。
- (6) 廠商須負責在保固期間的系統擴充功能與無障礙標章重新申請及資訊安全的抽測修正。
- (7) 保固期間內系統若有異常狀況，廠商接獲本機關電子郵件、口頭、電話或書面通知故障後，應於 4 小時內進行狀況排除問題（得採 E-mail、電話線上技術支援或到達本機關指定之工作場所等方式進行維護），並於 8 小時內完成系統修復及修正相關文件，使系統恢復正常作業，若無法於規定期限內完成者，每逾 1 日計罰 1,000 元整。如因處理情況複雜，無法於上述時限內完成時，應經本機關同意則得另行約定完成時間。
- (8) 為確保服務品質及本專案延續性及穩定性，得標廠商應於「專案管理計畫書」敘明交接計畫。如 112 年由其他維護廠商(稱新廠商)得標，應於新契約決標日起開始準備移轉作業，並於本契約期滿後 20 個工作天內完成移轉及復康巴士載具設備拆除，由新舊廠商與本機關召開會議確認交接完成，相關延伸



費用，由費用衍生之廠商各自吸收，雙方廠商不得以其他名目另外收費。

(9) 廠商因遷移重新設定須於電腦伺服器主機安裝相關軟體時，須經本機關認可方可安裝。

(10) 於本案執行及保固期間，如與其他得標廠商負責之部份相關，得標廠商應明確提供其他得標廠商或機關應配合之作業項目，如有爭議，機關有責任確認之解釋權。

(三) 定期維護：廠商應依維護服務標的針對下列進行維護，並提出報告。

1. 每週備份：系統建置完成後依規定期備份，包含資料庫備份。

2. 每季維護：

(1) 資安漏洞檢測及修補。

(2) 系統、資料庫及紀錄檔相關檢視維修紀錄報告。

(3) 作業系統、資料庫及針對系統開發所採用之開發工具之版本更新或漏洞修補。

(4) 資料庫系統至少包含下列項目：各項系統紀錄檔儲存及清理工作、表格重整、資料庫調校及最佳化工作。

(5) 每半年維護(含保固期內)：上下半年度需至少各執行1次執行網站弱點掃描。每半年廠商須檢測車載設備並確保車載設備軟、硬體為最新版本(或由機關指定版本)。

## 六、 未來擴充需求

(一) 本案系統所需之硬體架構未來需能彈性提升。

(二) 保固期間，廠商須無償提供軟體程式 15%擴充及修改需求。

## 七、教育訓練需求

### (一) 教育訓練場次與時數需求

| 課程名稱              | 時數 | 場次 | 參訓人員     | 上課方式                 |
|-------------------|----|----|----------|----------------------|
| 復康巴士暨長照交通接送預約管理系統 | 3  | 2  | 相關業務承辦人員 | ● 講師示範說明<br>● 學員操作練習 |
| 車輛行駛軌跡與狀態查詢功能     | 3  | 2  | 相關業務承辦人員 | ● 講師示範說明<br>● 學員操作練習 |

1. 訓練所需系統由得標廠商安裝，訓練所需電子教材及講師由得標廠商提供，訓練場地由本機關提供，參訓人員由本機關指定之。
2. 本案至少需提供 4 個場次(每場次 3 小時)的教育訓練課程。如未完成 4 場次，每場次罰款 3,000 元。
3. 廠商應於教育訓練實施完畢後，須將課程內容錄製成數位影音檔提供使用者線上學習使用。

(二) 系統檢修及上線輔導：廠商須於系統開發完畢，進行測試期間，針對本機關使用上的疑問，提供系統檢修服務、問題排除及上線輔導。並於本系統保固期間內，提供系統線上輔導及諮詢。

## 八、智慧財產需求

- (一) 機關擁有本案廠商自行開發之程式智慧財產權，可自行處分。機關擁有修改權、公開展示權。機關由參與教育訓練及廠商提供獲得之經驗、文件等可自行運用，開發各項新增功能及服務項目，毋須經由得標廠商同意。
- (二) 廠商自行開發並安裝於本案各項相關設備之程式(Windows 等作業系統及中文字型依其版權宣告為準)及檔案，機關擁有使

用權並得以自行複製到機關相關之各項延伸性設備，另廠商應以光碟片製作上述軟體及檔案之備份一份，併同相關文件交由機關保管。

- (三) 廠商自行開發之程式應提供原始程式碼(若應用程式係由程式開發工具所開發，應將處理程序、鍵值定義及操作步驟等明列說明以代替原始程式碼)光碟片 1 份，經再生測試無誤後，交由機關保管做為系統維護之用，系統相關軟體如有修改時應配合一併更新。
- (四) 本案廠商所交付之項目，不得違反智慧財產權行為，如有違反智慧財產權者，廠商應承擔所有法律責任。
- (五) 廠商交付之本案相關軟體項目中如包含第三者開發之產品，應切結保證(或提供授權證明文件)軟體使用之合法性(以符合中華民國著作權法規範為準)，並提供手冊、磁片或光碟片(若為 shareware 共享軟體不在此限，惟仍應取得使用授權)。廠商如有隱瞞事實或使用未經合法授權之軟體或識別標誌、圖檔、背景音樂等之行為，致使本府遭致任何損失或聲譽之損害時，廠商應負一切損失與責任，並放棄法律之先訴抗辯權。
- (六) 廠商所提供之產品因侵害他人著作權或其他權利，如本機關不得不繼續使用時，除負責相關賠償之外，應按下列方式擇一解決：
  - 1. 修改侵權部份，使該產品不再侵犯他人之著作權或其他權利。
  - 2. 取得他人之授權，使本機關能繼續使用該產品。

## 九、 管理需求

### (一) 專案管理需求

- 1. 廠商應成立專案小組，並指派 1 名專案經理負責全案之控制與監督，除有正當理由並經本機關同意外，廠商不得任意更換專案經理。專案成員須為公司在職人員且具有與本案相關技術之開發經驗。專案經理及專案成員如有異動，

廠商需於 10 日前通知本機關，並說明異動原由；如因突發事故而有異動必要，應於事故發生後 3 日內通知本機關。

2. 廠商應提出本案進度表，並依進度表之工作項目及流程，詳列工作查核點及分階段交付項目，以有效控制進度。
3. 本案進行期間，廠商需就本案進度與本機關按月進行協商、報告、說明與簡報，且均需指派本案之經理人參與，其舉行之地點由本機關指定地點進行。
4. 本機關得視需要隨時召開專案工作會議，專案工作會議後，廠商應於 3 日內作成會議記錄，並送交本機關報備，雙方並應依會議記錄決議事項辦理。
5. 專案小組參加與本案相關之會議，需自行支付至會議地點所需交通、出差等費用。
6. 專案成員因執行本專案而知悉本機關資料、設備等資料，有保密之義務。未經本機關同意，不得將其於服務期間相關之任何文件、資料、管理帳號交與第三者，或將其內容對外發表。

## （二）專案期程控管及交付文件

1. 得標廠商自決標次日起 10 日內，應交付「工作計畫書」及進行專案啟動會議。計畫書經與本機關充分討論、溝通後定案，具已進行後續專案相關工作，本機關可視實際狀況與得標廠商協調各期程執行進度。
2. 本案時程表須含專案範圍所提所有項目，並將下列專案階段交付之項目列入規劃。

| 項次 | 項目名稱                                   | 交付數量 | 交付期限            |
|----|----------------------------------------|------|-----------------|
| 一  | 1. 交付『工作計畫書』（說明履約範圍、目標、工作項目、各階段文件函送、相關 | 3 份  | 自決標次日起 30 個工作日內 |

| 項次   | 項目名稱                                                                                                                       | 交付數量 | 交付期限               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
|      | 人員工作分派及預定時程)。<br>2. 交付『需求確認書』(應含系統功能畫面之配置及各報表欄位、格式、計算公式等)。<br>3. 完成系統設計書(含介面設計)。                                           |      |                    |
| 二    | 1. 完成提供機關系統、網頁及 APP、整合測試、壓力測試及試用。<br>2. 交付系統使用手冊、APP 應用服務操作手冊、系統測試報告。<br>3. 完成教育訓練計畫書。                                     | 3 份  | 自決標次日起至 120 個工作日內  |
| 三    | 1. 本案廠商應完成指導及所有教育訓練課程，以協助系統轉移順利進行。<br>2. 系統維運成果報告<br>(1) 系統測試報告書<br>(2) 系統操作手冊(最後修改版)<br>(3) 原始程式碼光碟(含執行碼)<br>(4) 資訊安全檢測報告 | 3 份  | 110 年 12 月 10 日前   |
| 保固期間 | 1. 歷次會議訪談紀錄及決議事項執行情形報告。<br>2. 維護紀錄及報告。<br>3. 資安檢測報告。<br>4. 系統最新程式碼、執行碼及備份資料庫光碟。<br>文件先行完成可先行繳至本機關                          | 3 份  | 至 111 年 12 月 31 日止 |

3. 為確保本專案建構品質，廠商應依「本案資訊服務建議書

徵求文件」、廠商所提「資訊服務建議書」及本案「契約書」等製定相關文件。

4. 交付項目規格，份數及相關規定：各項交付項目之文件均為一式 3 份，以 A4 尺寸紙張(雙面)製作及裝訂，另所有文件皆須交付磁性媒體（光碟片），且須與 MS Office 套裝軟體相容，各交付項目均需以正式行文方式函送本機關。
5. 工作計畫書需註明各階段應交付項目名稱及時程，並於階段性查核點進行階段性確認，如有不符標準且可歸責於得標廠商時，本機關將通知得標廠商修正，必須於期限內完成修正並交付本機關時進行確認。

#### 參、後續服務規劃

廠商應提出日後簽訂軟硬體維護契約相關工作內容之說明(本項依契約內容而定)。因本機關預算有限，特將每年保固維護費納入評選評分項目之一。

#### 肆、預估經費

一、 本案採購金額：新臺幣（以下同）2,540,000 萬元整。

- (一) 投標廠商應依委託服務費用 2,540,000 萬元分別提列各項經費後加總填報總價投標。
- (二) 投標廠商報價不得逾預算金額，廠商報價超過預算金額者，依政府採購法第 50 條第 1 項第 2 款暨行政院公共工程委員會 96 年 10 月 2 日工程企字第 09600396110 號函規定，列為不合格標，不予減價機會。

#### 伍、服務建議書製作規格

- 一、 請依「附錄一」撰寫服務建議書徵求文件。
- 二、 服務建議書徵求文件之經費使用範圍及編列基準，請依下列之規定辦理：  
■ 資訊委外服務人員計價參考要點（以行政院勞動部「職類別薪資調查資料」公布之最新「電腦系統設計服務業、資料處理及資訊供應

服務業」經常薪資調查結果為主)。

- 三、除 A3 尺寸繪製之必要圖表(說)外，建議用 A4 縱向紙張，內文應以中文由左至右橫式繕打撰寫(如有必要時，得以英文註記)。宜加目錄、編頁碼(下方置中)、加封面(不得編頁碼)並裝訂成冊。
- 四、封面應載明計畫名稱、投標廠商、申請機構(或團體)名稱，廠商、機構(或團體)之負責人姓名及計畫提出日期。
- 五、投標廠商應提出服務建議書 1 式 8 份，併同其他投標文件投標及評選，所提服務建議書經提出後不得退換貨更換證件。
- 六、若於服務建議書文件中引用相關書籍資料，應加註引用書籍名稱，且不得有「抄襲」情形。如未予登載加註，且內容有雷同之處，由評選委員視其抄襲情節輕重，給予相對較低之分數。
- 七、投標廠商不依本機關之建議製作服務建議書時，評選委員得視其情形，給予相對較低之分數。

#### 陸、其他相關事項

- 一、得標廠商之專業服務成果，如侵害第 3 人合法權益時，由廠商負責處理，並承擔一切責任。
- 二、本案需求說明書及廠商服務建議書(企劃書)之內容，決標後均視為契約之一部分，非因不可抗力之因素，經契約雙方書面同意，不得變更。
- 三、本案經議價決標後，得標廠商應於決標日起 5 日內，依下列規定，調整決標單價分析表經費：
  - (一)調整後之各項單價，不得高於原報各項單價金額，另調整後之總價金額應與決標價相同。
  - (二)調整後之單價分析表，應經請購單位人員審查確認無誤，始得辦理後續契約書印製事宜。
- 四、委託製作之各項作品(含宣導)及設計附件，其著作財產權歸屬於本機關。

- 五、 本採購標的所需製作之材料、設備，概由投標廠商負責。
- 六、 本機關對投標廠商服務建議書徵求文件中所提實績經驗或專案小組成員之資歷有疑問時，得請投標廠商提出證明文件。
- 七、 投標廠商對於本服務需求(規格)說明書內容有疑義時，請依投標須知規定期限內，以書面向本機關提出。
- 八、 今(110)年因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)已嚴重衝擊全球供應鏈，如有影響本案採購資訊設備之交付情況的發生，得標廠商應於該設備交付截止日前檢附該設備原廠(或代理商)之採購證明或採購單據，通知本機關並說明實際影響的狀況；本機關得召開臨時會議依實際狀況討論並調整交付時間。
- 九、 如對本採購案規格內容有任何疑問，請電洽本機關社會處社會福利科；聯絡電話：(038)227171 分機 382、383。
- 十、 保密同意書、資訊安全保密切結書及同意書，詳如契約書之「本契約之附件」。

#### 柒、 附則

- 一、 投標廠商請提供價格分析並詳列各需求項目之單價及總價(附錄二)，以其為本案之正式報價。
- 二、 本文件於決標後納入契約附件。



## 捌、 附錄

### 附錄一、服務建議書文件大綱

目錄：目錄後請附上建議書中與評選項目相關之建議重點、頁次對照彙總表、建議書項目對照表(詳附錄一之1)

壹、緣起：背景說明、未來環境預測、問題評析及相關問題之瞭解。

#### 貳、專案概述

一、專案名稱

二、專案目標

三、專案範圍

四、專案時程

#### 參、系統整體規劃開發、建置及保固維護

一、對本專案瞭解程度、整體架構規劃開發能力

二、開發系統使用之技術及工具

三、使用者操作介面友善性

四、系統未來擴充及彈性、資料庫轉檔、交換及整合能力

五、系統資訊安全之規劃及執行方式

六、系統測試規劃

七、保固維護計畫

#### 肆、廠商組織與管理能力

一、財務狀況、管理及組織規模

二、專案管理方式、職掌與分工、工作時程規劃

三、需求變更、應變管理能力

#### 伍、廠商經驗與履約能力

#### 陸、教育訓練與諮詢服務

一、教育訓練的課程、內容、對象、實施方式及時數

二、諮詢服務計畫

柒、價格分析：投標廠商應針對本專案各項需求作業，詳細分析其對應價格及佔全案比率

#### 捌、創意或廠商承諾額外給付機關情形

#### 玖、附錄【相關證明文件(含實績證明)影本】

**附錄一之1、評選項目與服務建議書徵求文件內容對照表**

**花蓮縣政府復康巴士暨長照交通接送預約系統功能建置採購案**

「\_\_\_\_\_公司」服務建議書徵求文件項目對照表

日期： 年 月 日

| 評選項目                 |                          | 服務建議書徵求文件內容對照       |    |    |    |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----|----|----|
| 項目                   | 內容                       | 內容摘要<br>(請針對內容提出概述) | 章節 | 頁次 | 備註 |
| 一、系統規劃開發、建置及保固維護     | 1.對本專案瞭解程度、整體架構規劃開發能力    |                     |    |    |    |
|                      | 2.開發系統使用之技術、工具及使用操作介面友善性 |                     |    |    |    |
|                      | 3.資訊安全之規劃及執行方式           |                     |    |    |    |
|                      | 4.系統測試規劃及保固維護計畫          |                     |    |    |    |
| 二、廠商組織與管理能力          | 1.財務狀況、管理及組織規模           |                     |    |    |    |
|                      | 2.專案管理方式、職掌與分工及工作時程規劃    |                     |    |    |    |
|                      | 3.需求變更、應變管理能力            |                     |    |    |    |
| 三、廠商經驗與履約能力          | 廠商近五年承辦政府部門資訊系統經驗與實績     |                     |    |    |    |
| 四、教育訓練與諮詢服務          | 教育訓練規劃與執行、諮詢服務等輔導上線能力    |                     |    |    |    |
| 五、價格分析               | 1.廠商報價合理性及完整性（請依據標價清單報價） |                     |    |    |    |
|                      | 2.各項經費運用說明               |                     |    |    |    |
| 六、創意或廠商承諾額外給付機關情形    | 服務內容具創意及其他創新服務計畫、相關回饋方案  |                     |    |    |    |
| 七、附錄：相關證明文件(含實績證明)影本 |                          |                     |    |    |    |

註：服務建議書內容請依本專案實際實施狀況撰寫，勿偏於理論敘述

附錄一之 2、資訊服務費用估算表

# 花蓮縣政府復康巴士暨長照交通接送預約系統功能建置採購案

## 資訊服務經費分析

### 一、預估總費用

V2016.09.20

| 工作人員職稱             | 每月直接薪資計費要項  |                  |                          |                                             | 人月數<br>(e) | 直接薪資<br>(不含非經常性給與之獎金)<br>(f=a*(1+c+d)*e) | 直接薪資<br>(g=[a*(1+c+d)+b]*e) |
|--------------------|-------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                    | 實際薪資<br>(a) | 非經常性給與之獎金<br>(b) | 工作人員不扣薪假與特別休假之薪資費用之比率(c) | 雇主負擔之勞工保險費、積欠工資墊償基金提繳費、全民健康保險費、勞工退休金等之比率(d) |            |                                          |                             |
| 專案經理               |             |                  | 16%                      | 17.6655%                                    | 0.00       |                                          |                             |
| 系統分析師              |             |                  | 16%                      | 17.6655%                                    | 0.00       |                                          |                             |
| 程式設計師              |             |                  | 16%                      | 17.6655%                                    | 1.00       |                                          |                             |
| 系統管理師              |             |                  | 16%                      | 17.6655%                                    | 0.00       |                                          |                             |
| 其他人員               |             |                  | 16%                      | 17.6655%                                    | 0.00       |                                          |                             |
| 直接薪資小計(h=g)        |             |                  |                          |                                             | 0.00       |                                          |                             |
| 管理費用(i=f*管理費率)     |             |                  |                          |                                             | (管理費率 80%) |                                          |                             |
| 公費(j=[(f+i)*公費費率]) |             |                  |                          |                                             | (公費費率 5%)  |                                          |                             |
| 其他直接費用(k)          |             |                  |                          |                                             |            |                                          |                             |
| 總費用(未稅)(l=h+i+j+k) |             |                  |                          |                                             |            |                                          |                             |
| 營業稅(m=l*稅率)        |             |                  |                          |                                             | (稅率 5%)    |                                          |                             |
| 總費用(含稅)(n=l+m)     |             |                  |                          |                                             |            |                                          |                             |

註：預估工時(人月數)各分項費用成本分析詳如附表

### 二、費率計算方式

本案係參照政府採購法子法「機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法」第 16 條「服務成本加公費法」估算服務費用(103.12.10 修訂)。包括下列費用：

#### (一)直接費用

##### 1. 直接薪資：

包括直接從事資訊服務工作之專案經理、系統分析、程式設計、系統管理及機器操作人員之實際薪資，另加實際薪資之一定比率作為工作人員不扣薪假與特別休假之薪資費用；非經常性給與之獎金；及依法應由雇主負擔之勞工保險費、積欠工資墊償基金提繳費、全民健康保險費、勞工退休金。

●實際薪資(a)及非經常性給與之獎金(b)：

實際薪資：係參照勞動部 106 年職類別薪資調查結果【資訊及通訊傳播業】之【電腦系統設計服務業】之【經常薪資】

非經常性給與之獎金：係參照勞動部 106 年職類別薪資調查結果【資訊及通訊傳播業】之【電腦系統設計服務業】之【非經常薪資】

| 工作人員                   | 實際薪資 | 非經常性給與之獎金 | 對應【工作人員職稱】 |
|------------------------|------|-----------|------------|
| (242100)專案管理師(含經營管理顧問) |      |           | 專案經理       |
| (251100)資訊系統分析及設計師     |      |           | 系統分析師      |
| (251290)軟體開發及程式設計師     |      |           | 程式設計師      |
| (351090)資訊管理及維護技術員     |      |           | 系統管理師      |
| (411090)一般辦公室事務人員(含文書) |      |           | 其他人員       |

●工作人員不扣薪假與特別休假之薪資費用之比率(c)：

由機關依實際需要於招標文件明定為實際薪資之一定比率及給付條件，免檢據核銷。但不得超過實際薪資之百分之十六，本案以 16% 估算。

●依法應由雇主負擔之勞工保險費、積欠工資墊償基金提繳費、全民健康保險費、勞工退休金之比率(d)：

依勞保局及健保署核定費率，估算如下：

| 項目        | 費率(x)  | 雇主負擔比率(y) | 健保平均眷屬人數(z) | 小計(x*y*z) |
|-----------|--------|-----------|-------------|-----------|
| 勞工保險費     |        |           |             |           |
| 普通事故保險    | 9.000% | 70%       |             | 6.3000%   |
| 就業保險      | 1.000% | 70%       |             | 0.7000%   |
| 職業災害保險費   | 0.110% | 100%      |             | 0.1100%   |
| 工資墊償基金提繳費 | 0.025% | 100%      |             | 0.0250%   |
| 全民健康保險費   | 4.690% | 60%       | 1.61        | 4.5305%   |
| 勞工退休金     | 6.000% | 100%      |             | 6.0000%   |
| 合計        |        |           |             | 17.6655%  |

2. 管理費用：

包括未在直接薪資項下開支之管理及會計人員之薪資、保險費及退休金、辦公室費用、水電及冷暖氣費用、機器設備及傢俱等之折舊或租金、辦公事務費、機器設備之搬運費、郵電費、業務承攬費、廣告費、準備及結束工作所需費用、參加國內外資訊會議費用、業務及人力發展費用、研究費用或專業聯繫費用及有關之稅捐等。但全部管理費用不得超過直接薪資**扣除非經常性給與之獎金後之百分之一百**。

依作業性質或各類資訊服務人員所需工作總人月區分，其類別適用原則如下：

- 第一類：係指單一應用作業，或總人月在 24 人月以下者。管理費率為 80%
- 第二類：係指多元應用作業具資料庫設計及線上處理者，或總人月在 25 至 100 月者。管理費率為 90%
- 第三類：係指整體管理資訊系統，具複雜資料庫規劃及網路管理者，或總人月超過 100 月者。管理費率為 100%。

另應評估各類資訊服務人員之服務地點及各項費用之負擔情形，衡酌調整上述管理費率。

|        |  |      |     |
|--------|--|------|-----|
| 本案考量因素 |  | 管理費率 | 80% |
|--------|--|------|-----|

### 3. 其他直接費用：

包括執行委辦案件工作時所需直接薪資以外之各項直接費用。如差旅費、加班費、資料收集費、專利費、操作及維護人員之代訓費、電腦軟硬體及通信設施之租費及製作程式費或圖表報告之複製印刷費及有關之各項稅捐、會計師簽證費用等。

|        |  |           |   |
|--------|--|-----------|---|
| 本案考量因素 |  | 其他直接費用(元) | 0 |
|--------|--|-----------|---|

### (二)公費

指廠商提供資訊服務所得之報酬，包括風險、利潤及有關之稅捐等。

應為定額，不得按直接薪資及管理費之金額依一定比率增加，且全部公費不得超過直接薪資**扣除非經常性給與之獎金後與管理費用合計金額之百分之二十五**。

依作業性質或各類資訊服務人員所需工作總人月區分，其類別適用原則如下：

- 第一類：係指單一應用作業，或總人月在 24 人月以下者。公費費率為 5%
- 第二類：係指多元應用作業具資料庫設計及線上處理者，或總人月在 25 至 100 月者。公費費率為 15%
- 第三類：係指整體管理資訊系統，具複雜資料庫規劃及網路管理者，或總人月超過 100 月者。公費費率為 25%。

|        |  |      |    |
|--------|--|------|----|
| 本案考量因素 |  | 公費費率 | 5% |
|--------|--|------|----|

### (三)營業稅：依現行營業稅率

5%

# 110 年度花蓮縣政府復康巴士暨長照交通接送預約系統功能建置 採購案

## 預估工時分析附表

| 編號          | 服務項目內容 | 單位 | 專案<br>經理 | 系統<br>分析 | 程式<br>設計 | 系統<br>管理 | 其他 | 各項工作成本 |
|-------------|--------|----|----------|----------|----------|----------|----|--------|
| ○○○○○○○○項目： |        |    |          |          |          |          |    |        |
| 1           |        | 人月 |          |          |          |          |    |        |
| 2           |        | 人月 |          |          |          |          |    |        |
| 3           |        | 人月 |          |          |          |          |    |        |
| 4           |        | 人月 |          |          |          |          |    |        |
| ○○○○○○○○項目： |        |    |          |          |          |          |    |        |
| 5           |        | 人月 |          |          |          |          |    |        |
| 6           |        | 人月 |          |          |          |          |    |        |
| 軟體功能增修小計    |        | 人月 |          |          |          |          |    |        |

投標廠商：

簽章

負 責 人：

簽章

日 期：中 華 民 國 年 月 日

附錄二、標價清單

| 110 年度花蓮縣政府復康巴士暨長照交通接送預約系統功能建置採購案<br>標價清單 |                                  |     |    |       |    |    |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----|----|-------|----|----|-------------------|
| 項次                                        | 項目名稱                             |     | 單位 | 數量    | 單價 | 小計 | 備註                |
| 壹、復康/長照巴士運輸管理系統平臺建置                       |                                  |     |    |       |    |    |                   |
| 1                                         | 民眾網路預約系統建置                       |     | 式  | 1     |    |    |                   |
| 2                                         | 司機派遣 APP 建置                      |     | 式  | 1     |    |    |                   |
| 3                                         | 機關後台管理系統建置                       |     | 式  | 1     |    |    |                   |
| 4                                         | 營運商車輛調度管理系統建置                    |     | 式  | 1     |    |    |                   |
| 5                                         | 規範 2.0 無障礙網站第一優先等級(AA 等級)標章認證    |     | 式  | 1     |    |    |                   |
| 6                                         | Google MAP API                   |     | 式  | 1     |    |    |                   |
| 7                                         | 教育訓練                             | 鐘點費 | 場次 | 4     |    |    |                   |
|                                           |                                  | 交通費 | 趟  | 8     |    |    |                   |
|                                           |                                  | 講義費 | 份  | 500   |    |    |                   |
| 小計                                        |                                  |     |    |       |    |    |                   |
| 貳、復康/長照巴士車載設備功能維運作業                       |                                  |     |    |       |    |    |                   |
| 1                                         | 復康/長照巴士車載設備租用及車隊管理系統資訊傳輸通信服務(4G) |     | 台月 | 1,200 |    |    | 數量 100 台，租賃期間12個月 |
| 2                                         | 復康/長照巴士載具設備安裝設定服務                |     | 台次 | 100   |    |    |                   |
| 小計                                        |                                  |     |    |       |    |    |                   |
| 總計                                        |                                  |     |    |       |    |    |                   |

註：以上經費均含稅捐。

投標廠商章及負責人章：